

Cierre de sprint 22/03/2024


Objetivos

1. Resumen histórico de los avances de la semana
2. Resolver dudas presentadas
3. Compromisos en caso de existir


Objetivo del Sprint

- ✓ PE188-12: Sincronización de productos **DONE**
- ✓ PE188-21: Página de detalle de producto (PDP ZCEN) **DONE**
- ✓ PE188-22: Checkout y sus reglas **IN PROGRESS**
- ✓ PE188-36: Página de Carro de compra (Cart, Ecommerce) **IN PROGRESS**
- ✓ PE188-14: Validación de stock previo a la inyección de venta (faltante) **TO DO**

Planificación inicial



Sprint 11/03 al 22/03



Planificación cierre

Cuadro de avances

Logrados

- ✓ PE188-12: Sincronización de productos **DONE**
- PE188-62: Cambios de Elasticsearch vs openSearch **DONE**

- o PE188-59: Importacion masiva DONE
- PE188-21: Página de detalle de producto (PDP ZCEN) DONE
- PE188-83: Problema con las traducciones y categorías DONE
- PE188-22: Checkout y sus reglas IN PROGRESS
- o PE188-77: La compra mínima debe ser mayor a 4 UTM por Proveedor DONE
- o PE188-78: El Carro deberá estar relacionado al organismo "Destinatario" y al "Canal" DONE

i En proceso

1. PE188-22: Checkout y sus reglas IN PROGRESS
 - a. PE188-76: Agrupar productos por Proveedor. DONE
2. PE188-36: Página de Carro de compra (Cart, Ecommerce) IN PROGRESS
 - a. PE188-80: Resumen de compra por proveedor DONE
 - b. PE188-79: Listado de productos agrupados por proveedores DONE
 - c. PE188-81: Validación por monto mínimo de compra DONE

⚠ Comentarios

- Demo para el hito 02 se suspende hasta tener los endpoints operando
- Las categorías por defecto no fueron enviadas
- **El stock** no fue agregado a los endpoints
-

Notas	documentos adicionales del proyecto
Links	<ul style="list-style-type: none"> • Anexos 1 https://drive.google.com/file/d/1vxxQzi3_Zp_ke4PA-Z8FuqlRiYPkE/Psc/view?usp=drive_link Connect your Google account • Acuerdos https://drive.google.com/file/d/1v568fa3_4PzS9nunt9hjTeNG9uaoS4i/L/view?usp=drive_link Connect your Google account

2	c) Catálogo de productos (canal intermediación) Sincronización de Productos con API Visibilidad de la Lista de Productos (PLP) Vista de la Página de Detalle de Producto (PDP) Stock.	30%
---	--	-----

Objetivos del Hito 02

🔗 Compromisos Accid

-

🔗 Compromisos Cenabast

1. Pasar las categorías por defecto
2. Dejar los endpoints disponible

